

Утверждаю:  
Заведующий МДОУ «Детский сад №8»  
Ю. В. Таланина

## План реализации проекта МИП

по теме:

**МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ДОВЕРИЕ»** - по организации работы службы ранней помощи детям и их семьям в Ростовском муниципальном районе, в рамках сетевого сообщества на 2024 год

**1. Заказчик:** управление образования администрации Ростовского МР

**2. Исполнители:**

МДОУ «Детский сад № 8», МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово», МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское», МУ Центр «Содействие»

**3. Цель** - Разработать и внедрить модель межведомственного сетевого взаимодействия «ДОВЕРИЕ» по организации ранней помощи и сопровождению детей от 0 до 3 лет и их семей.

**4. Виды работ:**

- обобщить и систематизировать нормативно-правовую базу, регламентирующую вопросы организации ранней помощи детям и их семьям.
- Изучить успешный опыт по развитию ранней помощи и успешных практик на территории региона и практики взаимодействия, реализуемые в учреждениях сетевого сообщества.
- Разработать и апробировать сетевую модель «ДОВЕРИЕ» в учреждениях сетевого сообщества.
- Обеспечить включение педагогов сетевого сообщества в практическую работу по разработке и реализации модели сетевого взаимодействия.
- Способствовать повышению квалификации специалистов и руководителей служб ранней помощи, оказывающих услуги службы ранней помощи детям от 0 до 3 лет и членам их семей.
- Разработать и наполнить единую базу методических продуктов, направленных на развитие детей от 0 до 3 лет.
- Транслировать опыт проектной группы сетевого сообщества через организацию открытых методических мероприятий, участие в конференциях, издательскую деятельность, официальные сайты учреждений сетевого сообщества.

5. Финансирование - без финансирования

План работы на 2025 год (возможна корректировка)

Период	Направление	Наименование мероприятия	Форма проведения	Участники	Ответственный
I квартал	Организационное	1. Разработка и утверждение плана работы МИП на 2025 год.	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Руководители МДОУ, МУ Центр «Содействие»
		2. Разработка и утверждение нормативной документации МИП.			
		3. Обучение на курсах повышения квалификации специалистов и руководителей служб ранней помощи.			
	Методическое	1. Изучение успешного передового опыта и успешных практик на территории региона по развитию ранней помощи.	Круглый стол	Руководитель, педагоги сетевого сообщества	Руководители, психологи, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»
	Информационное	1. Разработка электронного ресурса сетевой модели «ДОВЕРИЕ» (страница сайта, эмблема службы ранней помощи)	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Руководители МДОУ, МУ Центр «Содействие»
	Информационно-аналитическое	1. Разработка маршрутизации предоставления услуг ранней помощи и карты предложенных услуг ранней помощи.	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Руководители, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»
II и III квартал	Организационное	1. Выявление потребностей родителей в сопровождении детей раннего возраста и их семей,	Анкетирование заседания проектной	Руководитель проекта, проектная	Руководители, старшие воспитатели

	2. Создание электронного реестра данных детей и их семей с выявленной нуждаемостью в оказании им услуг ранней помощи.	группы	группа	МДОУ, МУ Центр «Содействие»
Методическое	1. Разработка и наполнение единой базы методических продуктов, направленных на развитие познавательных, эмоциональных, психологических и речевых умений у детей от 0 до 3 лет.	Семинары-практикумы, круглые столы	Руководитель проекта, проектная группа	Руководители МДОУ, МУ Центр «Содействие»
Информационное	1. Создание и тиражирование на страницах Госпабликов учреждений, состоящих в межведомственном взаимодействии информационного ролика о службе ранней помощи.	Заседание проектной группы	Руководитель проекта	Руководители МДОУ, МУ Центр «Содействие»
Практическое	1. Организация дистанционного консультирования семьи о развитии ребенка, нуждающегося в услугах службы ранней помощи посредством телекоммуникационных и интернет-технологий. Цикл встреч с родителями в рамках просвещения: «Академия эффективного родительства»		Руководитель, проектная группа МДОУ, педагоги сетевого сообщества	Руководители, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»
Информационно-аналитическое	1.Создание отчета по работе за квартал, внесение корректив в план работы на 2 полугодие.	Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В.

IV квартал	Организационное	1. Мониторинг реализации проекта	качества	Заседание проектной группы	Проектная группа МДОУ, педагоги сетевого сообщества	Руководители, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»
	Методическое	1. Апробирована модель сетевого межведомственного взаимодействия «ДОВЕРИЕ» по организации ранней помощи и сопровождению детей от 0 до 3 лет и их семей.		Семинары-практикумы Круглые столы	Руководитель, проектная группа МДОУ, педагоги сетевого сообщества	Руководители, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»
	Информационное	1. Представление опыта работы сетевого сообщества на муниципальной конференции «Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы»		Презентация опыта	Руководитель проекта, проектная группа	Руководители, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»
	Информационно-аналитическое	1. Заседание проектной группы «Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы МИП за 2025 год».		Заседание проектной группы	Руководитель проекта, проектная группа	Таланина Ю.В. Руководители, старшие воспитатели МДОУ, МУ Центр «Содействие»